



FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

ERRATA CORRIGE

Bando pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (Tipologia 1) Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazione 7.5.2. approvata con delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 10/01/2022

Il Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'alto Monferrato", con sede a Ponzzone (AL), in merito al Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (Tipologia 1) - Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazione 7.5.2. comunica che:

Alla luce delle criticità operative emerse in fase di attuazione degli interventi (eventi climatici sfavorevoli dell'Ottobre 2021, complessità delle procedure di affidamento lavori servizi e forniture, completamento dell'iter di registrazione, autorizzazioni e nulla osta di Enti terzi ed effetti dovuti alla pandemia da Covid 19 quali il difficile reperimento e consegna dei materiali per gli operatori economici, le sensibili modifiche dei prezzi dei materiali, ecc.) è consentita ai beneficiari del bando in oggetto la possibilità di presentazione di una domanda di proroga motivata per la conclusione interventi e relativa rendicontazione del saldo fino con le tempistiche e le modalità di seguito descritte.

Pertanto i seguenti paragrafi vengono così modificati:

Il paragrafo 16 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi", viene così integrato:

Alla luce delle criticità operative emerse in fase di attuazione degli interventi (eventi climatici sfavorevoli dell'Ottobre 2021, complessità delle procedure di affidamento lavori servizi e forniture, completamento dell'iter di registrazione, autorizzazioni e nulla osta di Enti terzi ed effetti dovuti alla pandemia da Covid 19 quali il difficile reperimento e consegna dei materiali per gli operatori economici, le sensibili modifiche dei prezzi dei materiali, ecc.) è consentita ai beneficiari del bando in oggetto la possibilità di presentazione di una domanda di proroga motivata per la conclusione interventi e relativa rendicontazione del saldo fino ad un massimo di mesi 9 dall'attuale data di fine lavori/rendicontazione del saldo.

Tale domanda di proroga potrà essere presentata soltanto se è/sono già stata/e presentata/e e autorizzata/e le eventuali n.2 proroghe fino ad un massimo di 6 mesi complessivi disposte dal bando inizialmente pubblicato.

La domanda di proroga dovrà essere trasmessa sul portale Sistema Piemonte almeno 3 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti (comprensiva delle eventuali n.2 proroghe fino ad un massimo di 6 mesi complessivi disposte dal bando).

Il paragrafo 25 "Prorghe", viene così integrato:

Alla luce delle criticità operative emerse in fase di attuazione degli interventi (eventi climatici sfavorevoli dell'Ottobre 2021, complessità delle procedure di affidamento lavori servizi e forniture, completamento dell'iter di registrazione, autorizzazioni e nulla osta di Enti terzi ed effetti dovuti alla pandemia da Covid 19

G.A.L. BORBA S.c.a.r.l.
Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato

via Roma, 9 - 15010 Ponzzone (AL) tel. 0144 376007 fax 0144 376928 galborbascarl@legalmail.it / info@galborba.it
C.F. e P. IVA 02253110064



FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

quali il difficile reperimento e consegna dei materiali per gli operatori economici, le sensibili modifiche dei prezzi dei materiali, ecc.) è consentita ai beneficiari del bando in oggetto la possibilità di presentazione di una domanda di proroga motivata per la conclusione interventi e relativa rendicontazione del saldo fino ad un massimo di mesi 9 dall'attuale data di fine lavori/rendicontazione del saldo.

Tale domanda di proroga potrà essere presentata soltanto se è/sono già stata/e presentata/e e autorizzata/e le eventuali n.2 proroghe fino ad un massimo di 6 mesi complessivi disposte dal bando inizialmente pubblicato.

La domanda di proroga dovrà essere trasmessa sul portale Sistema Piemonte almeno 3 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti (comprensiva delle eventuali n.2 proroghe fino ad un massimo di 6 mesi complessivi disposte dal bando).

Il bando e i relativi allegati aggiornati con l'errata corrige è disponibile sul sito internet del Gal Borba www.galborba.it

Ponzone, 11 Gennaio 2022

Il Presidente
Gianmarco Bisio
(f.to in originale)

G.A.L. BORBA S.c.a.r.l.
Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato

via Roma, 9 - 15010 Ponzone (AL) tel. 0144 376007 fax 0144 376928 galborbascarl@legalmail.it / info@galborba.it
C.F. e P. IVA 02253110064