



FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali

**Prot. 171**

## **ERRATA CORRIGE**

### **Bando pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale Op. 7.6.4.**

#### **Delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione 04/2021 del 07/06/2021**

Il Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'alto Monferrato", con sede a Ponzzone (AL), in merito al Bando Pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale (Op. 7.6.4.) comunica che, constatate le difficoltà operative dovute a fattori derivanti da autorizzazioni/nulla osta, ecc provenienti da Enti terzi, sono stati modificati i paragrafi n. 17 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi" e n. 26 "Proroghe" del bando pubblico in oggetto. In particolare:

#### **Il paragrafo 17 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi", è stato così modificato:**

Alla conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente capoverso "Constatate le difficoltà operative (sopralluoghi soprintendenza, rallentamento dei lavori da parte delle imprese affidatarie, ecc.) dovute a fattori derivanti da autorizzazioni/nulla osta, ecc provenienti da Enti terzi, è consentita la possibilità ai beneficiari che sono in fase di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, di presentare una proroga motivata (da trasmettere attraverso la piattaforma Sistema Piemonte entro le ore 12.00 del giorno 20 Giugno 2021) per la conclusione dei lavori (e pagamenti) entro e non oltre il 30 Settembre 2021. Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni dalla conclusione dei lavori)".

#### **Il paragrafo 26. "Proroghe", è stato così modificato:**

Alla conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente capoverso " Constatate le difficoltà operative (sopralluoghi soprintendenza, rallentamento dei lavori da parte delle imprese affidatarie, ecc.) dovute a fattori derivanti da autorizzazioni/nulla osta, ecc provenienti da Enti terzi, è consentita la possibilità ai beneficiari che sono in fase di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, di presentare una proroga motivata (da trasmettere attraverso la piattaforma Sistema Piemonte entro le ore 12.00 del giorno 20 Giugno 2021) per la conclusione dei lavori (e pagamenti) entro e non oltre il 30 Settembre 2021. Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni dalla conclusione dei lavori)".

Ponzzone, 09 Giugno 2021

Il Presidente  
Gianmarco Bisio  
(f.to in originale)

**G.A.L. BORBA** S.c.a.r.l.  
Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato

via Roma, 9 - 15010 Ponzzone (AL) tel. 0144 376007 fax 0144 376928 galborbascarl@legalmail.it / info@galborba.it  
C.F. e P. IVA 02253110064